

DEVELOMENS

Sprint 0:

Fecha Inicio: 08/06/2026

Fecha Fin: 21/06/2026

Velocidad del equipo: 31

Review:

Se entregaron las siguientes funcionalidades:

HU-01: Registro de Usuarios

HU-02: Inicio de sesión

HU-03: Recuperación de contraseña

HU-04: Desactivar Usuarios

HU-05: Registro de cliente(backend)

HU-06: Editar clientes(backend)

HU-07: Buscar cliente

HU-08: Consultar historial de cliente

HU-09: Eliminar cliente

HU-10 Registrar vehículo(backend)

HU-11 Actualizar vehículo(backend)

HU-12 Historial de vehículo(backend)

HU-13 Buscar vehículo(backend)

Restrospectiva:

¿Qué hicimos bien?

Creamos lo que necesitamos en BD, realizamos backend y frontend del sprint 0.

Creamos modulo usuarios.

Creamos modulo de clientes.

Se logró el login esté funcional.

Creamos modulo de vehículos.

¿Qué debemos mejorar?

Manejar el tiempo y forma.

Organización de las tareas.

Entrega a tiempo de realización de Historias de Usuarios.

Manejar de mejor manera las ramas de github.

Sprint 1:**Fecha Inicio:** 29/06/2026**Fecha Fin:** 06/07/2026**Velocidad del equipo:**

- Puntos de Historia Comprometidos/Planificados: 99 SP
- Puntos de Historia Completados con Éxito: 67 SP
- Puntos de Historia No Completados (En Progreso/Bloqueados): 32 SP
- Porcentaje de Cumplimiento: 67.68%

Review:

Se entregaron las siguientes funcionalidades:

HU-14: Registrar diagnóstico.

HU-15: Registrar observaciones técnicas.

HU-16: Actualizar estado diagnóstico.

HU-17: consultar diagnósticos.

HU-19: crear orden de trabajo.

HU-21: consultar ordenes asignadas.

HU-22: actualizar estado de reparación.

Se aplicaron principios SOLID.

Se aplicaron patrones de diseño.

Se aplicaron pruebas ESLint en frontend.

Se aplicaron pruebas de deploy en backend.

Retrospectiva:**¿Qué hicimos bien?**

- Se agrego una nuevo BD con datos.
- Se aplicaron los patrones de diseño
- Se aplicaron principios SOLID.
- Se creó módulo de Diagnostico Técnico.
- Se creó módulo de Trabajo.
- Comunicación y discusión de los módulos del sprint 1.
- Se creo el diagrama de stack de tecnología.

- Alto enfoque en los módulos core: Se consolidó de forma excelente el CRUD y ciclo de vida de Clientes, Vehículos y Diagnósticos, sentando bases sólidas para el sistema.
- Gran capacidad de estimación inicial: Se abarcó un volumen ambicioso de requerimientos con un desglose claro de pesos en tallas (XS a L) alineados con la escala Fibonacci.
- Desacoplamiento efectivo: El avance paralelo de las funcionalidades demuestra buena arquitectura inicial.

¿Qué debemos mejorar?

- Comprobación de que se realizó la tarea asignada de forma correcta.
- Gestión de Rutas y Navegación: El principal cuello de botella ocurrió en la definición y comunicación de las rutas del sistema (API/Frontend Router), bloqueando la entrega final de 6 historias críticas vinculadas a las órdenes de trabajo.
- Criterios de Aceptación y Pruebas Tempranas: Los problemas de rutas debieron detectarse antes en el ciclo mediante pruebas de integración tempranas en lugar de acumularse al cierre del sprint.
- Realizar y crear una rama para cada entrega de github.
- HU-18: Adjuntar evidencia fotográfica.
- HU-20: Asignar mecánico.
- HU-21: consultar ordenes asignadas.
- HU-23: cerrar orden de trabajo.
- HU-24: consultar órdenes por estado.
- HU-25: ver detalle de orden.
- HU-26: Reasignar orden.